


Утверждаю:

 директор ГАПОУ
 «Перевозский строительный колледж»
 Д. А. Галочкин
 «27» августа 2021 г.

**Дорожная карта внедрения целевой модели наставничества в ГАПОУ
 «Перевозский строительный колледж»**

Мероприятие	Сроки	Ответственные
Информирование педагогического сообщества образовательной организации о реализации программы наставничества	01.09.21 – 10.09.21	Кокина М.Н., нач.отдела ИМСиСО
Информирование родительского сообщества о планируемой реализации программы наставничества	13.09.21 – 24.09.21	Тельнова Н.А., зам.директора по ВР
Встреча с сообществом выпускников и/или представителями региональных организаций и предприятий с целью информирования о реализации программы наставничества	04.10.21 – 15.10.21	Платонов В.Е., зам.директора по УПР и сетевому взаимодействию
Встреча с обучающимися образовательной организации с информированием о реализуемой программе наставничества	06.09.21 – 24.09.21	Тельнова Н.А., зам.директора по ВР
Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы	06.09.21 – 24.09.21	Кокина М.Н., нач.отдела ИМСиСО Тельнова Н.А., зам.директора по ВР
Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых (обучающиеся/педагоги) от третьих лиц: классный руководитель, психолог, соцработник, родители. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от законных представителей несовершеннолетних участников	06.09.21 – 24.09.21	Кокина М.Н., нач.отдела ИМСиСО Тельнова Н.А., зам.директора по ВР

Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых	01.10.21 – 29.10.21	Кокина М.Н., нач.отдела ИМСиСО
Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества	01.10.21 – 29.10.21	Кокина М.Н., нач.отдела ИМСиСО
Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	01.10.21 – 29.10.21	Кокина М.Н., нач.отдела ИМСиСО
Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных	01.11.21 – 12.11.21	Кокина М.Н., нач.отдела ИМСиСО
Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. Формирование базы наставников	15.11.21 – 26.11.21	Кокина М.Н., нач.отдела ИМСиСО
Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	15.11.21 – 26.11.21	Кокина М.Н., нач.отдела ИМСиСО
Проведение собеседования с наставниками (в некоторых случаях с привлечением психолога)	15.11.21 – 26.11.21	Кокина М.Н., нач.отдела ИМСиСО
Поиск экспертов и материалов для проведение обучения наставников	15.11.21 – 26.11.21	Кокина М.Н., нач.отдела ИМСиСО
Обучение наставников	01.12.21 – 10.12.21	Кокина М.Н., нач.отдела ИМСиСО
Организация групповой встречи наставников и наставляемых	13.12.21 – 17.12.21	Кокина М.Н., нач.отдела ИМСиСО
Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого	13.12.21 – 17.12.21	Кокина М.Н., нач.отдела

после завершения групповой встречи		ИМСиСО
Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары	13.12.21 – 17.12.21	Кокина М.Н., нач.отдела ИМСиСО
Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной организации	20.12.21 – 24.12.21	Кокина М.Н., нач.отдела ИМСиСО
Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого	10.01.22 – 14.01.22	Кокина М.Н., нач.отдела ИМСиСО
Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого	17.01.22 – 21.01.22	Кокина М.Н., нач.отдела ИМСиСО
Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым	24.01.22 – 28.01.22	Кокина М.Н., нач.отдела ИМСиСО
Регулярные встречи наставника и наставляемого	17.01.22 – 29.04.22	Кокина М.Н., нач.отдела ИМСиСО
Сроки сбора обратной связи от участников программы наставничества	03.05.22 – 13.05.22	Кокина М.Н., нач.отдела ИМСиСО
Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого	16.05.22 – 20.05.22	Кокина М.Н., нач.отдела ИМСиСО
Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых	23.05.22 – 27.05.22	Кокина М.Н., нач.отдела ИМСиСО
Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества	23.05.22 – 27.07.22	Кокина М.Н., нач.отдела ИМСиСО
Приглашение на торжественное мероприятие всех участников программы наставничества, их родных, представителей организаций-партнеров, представителей администрации муниципалитета, представителей иных	23.05.22 – 27.05.22	Кокина М.Н., нач.отдела ИМСиСО

образовательных организаций и некоммерческих организаций		
Проведение торжественного мероприятия для подведения итогов программы наставничества и награждения лучших наставников	02.06.22	Кокина М.Н., нач.отдела ИМСиСО
Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества	01.06.22 – 10.06.22	Кокина М.Н., нач.отдела ИМСиСО
Оценка участников по заданным параметрам, проведение второго, заключающего этапа мониторинга влияния программ на всех участников	13.06.22 – 17.06.22	Кокина М.Н., нач.отдела ИМСиСО
Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы	20.06.22 – 24.06.22	Кокина М.Н., нач.отдела ИМСиСО
Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайтах образовательной организации и организаций-партнеров	20.06.22 – 24.06.22	Кокина М.Н., нач.отдела ИМСиСО
Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых	27.06.22 – 30.06.22	Кокина М.Н., нач.отдела ИМСиСО